		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
1		Definição do software	8 days?	8/28/23 8:00 AM	9/6/23 5:00 PM		
2		Escrita do documento de planejamento	22 days?	9/6/23 8:00 AM	10/5/23 5:00 PM		
3		Definição do nome do projeto/sistema	3 days?	9/6/23 8:00 AM	9/8/23 5:00 PM		
4		Diagramas comportamentais	6 days?	9/8/23 8:00 AM	9/15/23 5:00 PM		
5		Diagramas estruturais	10 days?	9/8/23 8:00 AM	9/21/23 5:00 PM		
6		Buscar profissionais e definir budget	7 days?	9/21/23 8:00 AM	9/29/23 5:00 PM		
7		Revisar documento	5 days?	9/29/23 8:00 AM	10/5/23 5:00 PM		
8		Desenvolvimento Back-end + Testes de unidade	17 days?	10/10/23 8:00 AM	11/1/23 5:00 PM		
9		Desenvolvimento Front-end + Testes de unidade	17 days?	10/10/23 8:00 AM	11/1/23 5:00 PM		
10		Testes regressão e validação	8 days?	11/2/23 8:00 AM	11/13/23 5:00 PM		
11		Rollout	2 days?	11/15/23 8:00 AM	11/16/23 5:00 PM